CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS TENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 25/04/2012
REFORMA DA IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURAE TELHADO
Cliente: ~ CANOASPREV
s 30 dias 60 dias 90 dias ACUMULADO
Item Descricao Valor total %
Periodo 1 % Periodo 2 % Periodo 3 % Valor %
1 PROJETO 299,43 0,23 299,43 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 299,43 | 100,00%
2 INSTALACAO DA OBRA 30.662,79 23,86 30.662,79 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 30.662,79 | 100,00%
3 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 6.426,64 5,00 2.142,00 | 33,33% 2.142,00 | 33,33% 2.142,64 | 33,34% 6.426,64 | 100,00%
4 REFORMA DA IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA E TELHADO 86.151,88 67,03 25.845,56 | 30,00% 47.383,53 | 55,00% 12.922,78 | 15,00% 86.151,88 | 100,00%
5 SERVIGOS FINAIS 4.992,46 3,88 - 0,00% - 0,00% 4.992,46 | 100,00% 4.992,46 | 100,00%
Total do periodo 128.533,19 100,00 58.949,78| 45,86% 49.525,53| 38,53% 20.057,88| 15,61% 128.533,19| 100,00%
Acumulado 58.949,78| 45,86% 108.475,31| 84,39% 128.533,19( 100,00% 128.533,19( 100,00%




