
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIS TÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 25/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MÁQUINAS

Cliente: CANOASPREV

30 dias 60 dias 90 dias ACUMULADO

Período 1 % Período 2 % Período 3 % Valor %

1 PROJETO 299,43             0,93       299,43          100,00% -                 0,00% -                      0,00% 299,43              100,00%

2 INSTALAÇÃO DA OBRA - Previsto no Cronograma anterior -         -               100,00% -                 0,00% -                      0,00% -                    100,00%

3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.987,77          6,16       662,52          33,33% 662,52            33,33% 662,72                33,34% 1.987,77           100,00%

4 FECHAMENTO DO ACESSO À CASA DE MÁQUINAS 15.591,08        48,28     3.897,77       25,00% 9.354,65         60,00% 2.338,66             15,00% 15.591,08         100,00%

5 PAVIMENTO TÉCNICO COBERTO 11.079,55        34,31     -               0,00% 2.769,89         25,00% 8.309,67             75,00% 11.079,55         100,00%

6 SERVIÇOS FINAIS 3.335,56          10,33     -               0,00% -                 0,00% 3.335,56             100,00% 3.335,56           100,00%

Total do período 32.293,39        100,00   4.859,72 15,05% 12.787,06 39,60% 14.646,61 45,35% 32.293,39 100,00%

Acumulado 4.859,72 15,05% 17.646,78 54,65% 32.293,39 100,00% 32.293,39 100,00%

Valor totalDescriçãoItem %


