CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS TENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 25/04/2012
FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MAQUINAS
Cliente: CANOASPREV
s 30 dias 60 dias 90 dias ACUMULADO
Item Descricao Valor total %
Periodo 1 % Periodo 2 % Periodo 3 % Valor %
1 PROJETO 299,43 0,93 299,43 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 299,43 | 100,00%
2 INSTALACAO DA OBRA - Previsto no Cronograma anterior - - 100,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00%
3 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 1.987,77 6,16 662,52 | 33,33% 662,52 | 33,33% 662,72 | 33,34% 1.987,77 | 100,00%
4 FECHAMENTO DO ACESSO A CASA DE MAQUINAS 15.591,08 48,28 3.897,77 | 25,00% 9.354,65 | 60,00% 2.338,66 | 15,00% 15.591,08 | 100,00%
5 PAVIMENTO TECNICO COBERTO 11.079,55 34,31 - 0,00% 2.769,89 | 25,00% 8.309,67 | 75,00% 11.079,55 | 100,00%
6 SERVICOS FINAIS 3.335,56 10,33 - 0,00% - 0,00% 3.335,56 | 100,00% 3.335,56 | 100,00%
Total do periodo 32.293,39 | 100,00 4.859,72| 15,05% 12.787,06| 39,60% 14.646,61| 45,35% 32.293,39| 100,00%
Acumulado 4.859,72| 15,05% 17.646,78] 54,65% 32.293,39] 100,00% 32.293,39] 100,00%




