
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIS TÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS 25/04/2012
REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA E  TELHADO

Cliente: CANOASPREV

30 dias 60 dias 90 dias ACUMULADO

Período 1 % Período 2 % Período 3 % Valor %

1 PROJETO 299,43             0,23       299,43          100,00% -                 0,00% -                      0,00% 299,43              100,00%

2 INSTALAÇÃO DA OBRA 30.662,79        23,86     30.662,79     100,00% -                 0,00% -                      0,00% 30.662,79         100,00%

3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.426,64          5,00       2.142,00       33,33% 2.142,00         33,33% 2.142,64             33,34% 6.426,64           100,00%

4 REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA E TELHADO 86.151,88        67,03     25.845,56     30,00% 47.383,53       55,00% 12.922,78           15,00% 86.151,88         100,00%

5 SERVIÇOS FINAIS 4.992,46          3,88       -               0,00% -                 0,00% 4.992,46             100,00% 4.992,46           100,00%

Total do período 128.533,19      100,00   58.949,78 45,86% 49.525,53 38,53% 20.057,88 15,61% 128.533,19 100,00%

Acumulado 58.949,78 45,86% 108.475,31 84,39% 128.533,19 100,00% 128.533,19 100,00%

Valor totalDescriçãoItem %


